

PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI

Anul	Etape/Activitati	Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat	Organizatia executanta	Termene	Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor
2007	Etapa I Problema protectiei resurselor strategice de apa subterana si a evaluarii vulnerabilitatii acestora, reflectata la nivel european si international			12/10/2007	Raport de cercetare; studiu privind contextul international; studiu privind legislatia in vigoare
	Act. 1.1- Identificarea tendintelor existente la nivel international privind aplicarea conceptelor si metodelor de evaluare si cartografiere a vulnerabilitatii apelor subterane	2. Cercetare industriala	CO - ROSA P1 - INHGA P2 - UB		
	Act. 1.2 - Elemente de legislatie comunitara in domeniul cercetat si modul de transpunerea a acesteia in spatiul romanesc	2. Cercetare industriala	CO - ROSA P1 - INHGA P3 - ADARA		
2008	Etapa II - Fundamentarea conceptuala a dezvoltarii unui sistem de evaluare si cartografiere a vulnerabilitatii apelor subterane			6/1/2008	Raport de faza; studiu de analiza comparativa
	Act. 2.1 - Analiza stadiului actual al activitatii de evaluare si cartografiere a vulnerabilitatii apelor subterane in Romania	2. Cercetare industriala	CO - ROSA P1 - INHGA P2 - UB P3 - ADARA		
	Act. 2.2 - Fundamentarea teoretica a metodologiilor de evaluare si cartografiere a vulnerabilitatii acviferelor	2. Cercetare industriala	CO - ROSA P1 - INHGA P2 - UB		
2009	Etapa III - Elaborarea unui model metodologic si functional de evaluare si cartografiere a vulnerabilitatii resurselor de apa subterana in scopul asigurarii managementului durabil al apelor			1/5/2009	Raport de faza; sistem metodologic (metodologie, proceduri, rezultate); Baza de date (geografice, geologice, hidrogeologice, de utilizare a terenului)
	Act. 3.1 - Stabilirea structurii modelului si a componentelor acestuia	2. Cercetare industriala	CO - ROSA P1 - INHGA P2 - UB P3 - ADARA		
	Act. 3.2 - Integrarea in structura modelului a elementelor specifice realizarii hartilor prototip	2. Cercetare industriala	CO - ROSA P1 - INHGA P2 - UB P3 - ADARA		
	Etapa IV - Elaborare harta de vulnerabilitate prototip pentru diferite tipuri de acvifere				
	Act. 4.1 - Elaborarea hartii prototip	2. Cercetare industriala	CO - ROSA P1 - INHGA P2 - UB P3 - ADARA	12/15/2009	Raport de faza; Colectie de harta prototip pentru diferite tipuri de acvifere
2010	Etapa V - Sinteza cercetarii. Diseminarea si promovarea metodologiei propuse			9/17/2010	Raport de faza; raport final; sistem on-line de servicii; lucrari stiintifice publicabile
	Act. 5.2 - Sinteza cercetarii desfasurate si formularea concluziilor	2. Cercetare industriala	CO - ROSA P1 - INHGA P2 - UB		
	Act. 5.3 -Comunicarea si diseminarea rezultatelor cercetarii	2. Cercetare industriala	CO - ROSA P1 - INHGA P2 - UB P3 - ADARA		